



Bjæverskov Fjernvarme A.M.B.A.

Nyhedsbrev nr. 10 - september 2023

Mailen kan ikke besvares.

Kære alle tilmeldte til Bjæverskov Fjernvarme og dermed kommende andelshavere.

Vi håber, at alle har haft en dejlig sommer og har nydt det solrige efterår. Og oven i dette er det en glæde herfra at kunne bidrage med flere meddelelser, som kan lune i efterårs månederne.

Siden sidste nyhedsbrev har der været travlhed i bestyrelsen blandt andet med en masse mødeaktivitet, og vi har ventet på, at det skulle blive slut august, så vi kunne få projektet kommunalt godkendt.

Den 11. september meddelte Klima- og Planudvalget i Køge Kommune skriftligt, at projektet var godkendt, og at man nu afventede en ansøgning om garantistillelse overfor Kommunekredit.

Dette er nu sat i værk, ligesom arbejdet med grundkøb er i gang. Blandt andet har kommunen bestilt landinspektør til revidering og opmåling af grund samt tilkørselsforhold mv.

Vi forventer, at aftalen om Kommunekredit og kreditrammen mv. er på plads snarest, hvorefter vores rådgivere fra PlanEnergi fortsætter med at sætte projektet i udbud - forventeligt fra december 2023.

Vi må erkende, at ikke alt går lige så hurtigt, som vi kunne ønske det, og på grund af den ekstra medgåede tid i forbindelse med tilsagnet fra Energistyrelsen - knap 3 måneder, samt den ekstra tid ind over sommeren med den kommunale projektgodkendelse - knap 3 måneder ekstra, har vi måttet revidere projekt og tidsplan med, at vi er 4 - 5 måneder bagud i forhold til den oprindelige tidsplan. Der har også været andre forhold, som vi skulle stoppe op

ved, og vi har måttet sande, at det at etablere et fjernvarmeværk fra bunden af, ikke er noget, som myndighederne, PlanEnergi og heller ikke vi ved alt om, men vi arbejder ufortrødent videre og glæder os til på alles vegne, at opleve et resultat, som vi alle i Bjæverskov kan være stolte af og som vil være til gavn for den grønne omstilling.

Mens vi alle venter på fjernvarmen

Nu nærmer vi os igen fyringssæsonen, og selvom der er udsigt til, at gasprisen ikke er så høj som sidste år, er der nok en forventning om, at olie- og gaspriser igen er på vej op, og at el prisen følger med dog med undtagelse af, når det blæser.

Nogle få har henvendt sig til os, om at låne et gasfyr. En mulighed som vi annoncerede, ville være en del af tilbuddet fra selskabet, så snart vi havde nedtaget de første gasfyr.

Her må vi indrømme, at ud fra ovenstående forsinkelse er vi ikke nået dertil endnu, og når det heller ikke til den kommende vinter 2023/24

Som en mulighed for dem, der evt. må få driftsproblemer med sit gasfyr har vi i indeværende uge allieret os med følgende lokale **VVS firmaer:**

Bjæverskov & Ørslev VVS ved Peter Henriksen tlf. 56871773.

Skovbo VVS ved Steen Henriksen tlf. 56872301.

Begge firmaer har udtrykt, at de vil være behjælpelige med eventuelt at anskaffe et brugt gasfyr, såfremt ens nuværende gasfyr ikke kan mere, og man vil så kunne have en sikkerhed for, at kunne holde varmen vinteren over uden at skulle ud og investere i nyt fyr. Denne service vil dog være for den enkelte forbrugers egen regning.

Senest har man på Facebook og i dagspressen kunnet se, at Køge Kommune har lavet pressemeddelelse om projektgodkendelsen og om kommunens støtte til projektet, hvilket vi naturligvis er meget glade for - se pressemeddelelsen her:

<https://www.koege.dk/om-koege-kommune/presse-og-kommunikation/nyheder-og-aktuelt/pressemeddelelser/lokalt-overskud-giver-varme-bjaeverskovs-nye-fjernvarmeprojekt-godkendt>

Det var alt for nu – følg med på vores hjemmeside og skriv til os på
mail: kontakt@bjsfv.dk

Hjemmeside: www.bjaeverskov-fjernvarme.dk

Venlig hilsen & hav et dejligt efterår.

Bestyrelsen

Vores kontaktoplysninger: *|HTML:

LIST_ADDRESS_HTML|* *|SLUT:HVIS|*

kontakt@bjsfv.dk

Vil du ændre, hvordan du modtager disse e-mails?

Du kan [opdatere dine præferencer](#) eller [afmelde dig denne liste](#).