



Kære kommende forbrugere i Bjæverskov Fjernvarme

Julen nærmer sig, men det mærkes ikke på grund af hverken kulde eller sne – tværtimod har vi været ramt af usandsynlig meget regnvejr, hvilket har betydet svære vilkår for såvel entreprenørerne som for naboer til det gravearbejde, som har været. Vejret har betydet våde veje, opkørte grusveje og pløre i perioden. Særligt området ved Sandet samt vejen ud til værksgrunden fra Volderslevvej har været slem. Det har været en medvirkende årsag til nogle forsinkelser, ligesom en udfordring omkring jordbehandling på ressourcepladsen på Sandet har givet forsinkelser. Der har været klager over pløre og maskiner, men MSE har gjort hvad de kunne for at lindre ulemperne – regnen kan vi jo ikke stoppe.

Alt dette – forhåbentligt også regnvejret – er overstået, og arbejdet fortsætter. Inden Juleaften er Rundkørslen på Ringstedvej/Sandet færdig, og trafikken kan foregå uhindret i julen.

Efter jul/Nytårsaften fortsætter opgravningen på Centervejen og videre ad Læskovvej.

Der er foretaget tilkobling til kedelanlægget på Sandet, som tidligere beskrevet, og man er klar til at fylde vand på den første rørføring og umiddelbart herefter at tilslutte de første huse på Sandet/Ringstedvej medio januar 2025.

MSE og Finn L Davidsen v/ Svend, Asbjørn og Jens Erik har besøgt og aftalt installation med ca. 100 huse i skrivende stund. Ved byggemøderne fortæller de om positive samtaler med ejerne og ser frem til senere at skulle stå for selve udskiftningen af gasfyr til fjernvarme unit.

Fjernvarmeværket

Efter planen skulle byggeriet af selve værket være startet i november, men nok engang har vi haft store forventninger til behandlingsforløbet i kommunen. Alt med undtagelse af byggetilladelsen er på plads, og firmaet Krebs, der skal bygge værket, tripper for at komme i gang. Grunden er klar og vejen fra Pilebækgården til grunden er klar.

E-boks tilmelding med mere

Der er foretaget udsendelse af tilmelding til E-boks, PBS-tilmelding samt udsendt opkrævning af Tilslutningsbidrag2 og Andelsindskud.

Tilslutningsaftale

I skrivende stund udsendes Tilslutningsaftale til digital underskrift og vi beder om, at modtagerne hurtigt returnerer aftalen, hvilket vil reducere den opfølgning, som vi forventer vil forekomme. Kun forbrugere, som er fritaget for brug af E-boks vil få tilsendt papir post.

Som sædvanlig – følg med på hjemmesiden, hvor Takstblad, Leveringsbetingelser med mere er på plads og er der spørgsmål, så skriv gerne til os. Kontakt@bjjsfv.dk

Hjemmeside www.bjaeverskov-fjernvarme.dk

Herfra er der kun tilbage at sige tak for opbakningen og ønske ALLE en rigtig

Glædelig jul og et Godt nytår

Bestyrelsen